



## PIANO DI DETTAGLIO DELLA SOSTITUZIONE MASSIVA DEI MISURATORI DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI TARVISIO

Idroelettrica Valcanale Sas, Concessionario per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel Comune di Tarvisio, nel rispetto delle Delibere ARERA 646/2016/R/EEL all. A art. 9 e 106/2021/R/EEL all. A art. 3.4, pubblica in questa sezione il primo PDFM (piano di dettaglio della fase massiva dei contatori 2G) relativo al secondo semestre 2023, nel quale vengono individuati:

- L'elenco dei territori significativamente rilevanti in cui viene suddiviso il Comune di Tarvisio e l'indicazione del relativo numero di punti di prelievo e di generazione da dotare di contatori 2G ai fini della misura;
- Il cronoprogramma secondo cui i suddetti territori sono interessati dalla fase massiva, con la specificazione dei mesi previsti di inizio e fine o, se modificata, con una previsione aggiornata.

Il comune di Tarvisio è uno dei più vasti d'Italia con i suoi oltre 205 Km<sup>2</sup> di territorio distribuiti su vallate e frazioni molto distanti tra loro e spesso di difficile accesso a causa delle abbondanti nevicate. Idroelettrica Valcanale ha suddiviso tale grande territorio in cinque aree rilevanti, ognuna pari ad una porzione di Comune. Per ciascuna di tali cinque aree ha censito le cabine con il numero dei punti di prelievo e di immissione e ha programmato l'inizio e la fine delle installazioni massive. Le aree rilevanti sono omogenee per continuità territoriale e numero e densità dei punti di consegna coinvolti. A partire dal mese di ottobre 2023, Idroelettrica Valcanale provvederà alla sostituzione massiva degli attuali misuratori di energia elettrica 1G con misuratori di nuova generazione, i cosiddetti smart meter 2G.

Entro il 31/12/2025 dovranno essere sostituiti il 90% dei misuratori che erano installati su punti attivi in bassa tensione alla data del 31 dicembre 2020 (pari a 5280 misuratori), **ovvero un target complessivo di 4.752 misuratori**. Per i contatori attualmente non attivi e che non hanno avuto un contratto attivo negli ultimi 5 anni, ovvero a partire dal 1/10/2018, non è al momento prevista la sostituzione.

A partire dal 1/01/2023, come indicato da ARERA nella Delibera 106/2021/R/EEL art.3.1, Idroelettrica Valcanale ha già provveduto all'installazione o sostituzione di alcuni contatori 1G con i nuovi smart meters 2G (anche con funzionamento transitorio in modalità 1G) in fase di gestione utenza, ovvero in occasione di nuovi allacciamenti o guasti, anche al fine di testare il nuovo sistema di telegestione 2G. I misuratori posati in tale fase di gestione utenza sono circa 107 alla fine di agosto 2023, ma il loro numero sarà prevedibilmente aumentato di alcune unità al 1/10/2023, per effetto delle nuove installazioni o eventuali guasti nel frattempo intercorsi durante il mese di settembre.

Si riporta nella seguente tabella il numero di contatori con vecchia tecnologia 1G da sostituire, aggiornato alla data del 31/08/2023 e suddiviso per:

- Contatori BT di clienti con solo prelievo di energia
- Contatori BT di clienti prosumer (prelevano e immettono energia in rete con impianti di produzione)
- Contatori BT di centrali di produzione (immettono solo energia)

Contatori Landis - Diviso Per Zone Rilevanti al 31/08/2023					
	Clienti Puri	Clienti Prosumer		Produttori Puri	Totale Misuratori
		M1	M2	M1	
Zona Rilevante	Prelievo Attivo	Imnessa Con Prod Attivo	Produzioni	Imnessa Senza Prod Attivo	
1 - COCCAU - FUSINE IN VALROMANA	971	19	19	1	1010
2 - CAMPOROSSO IN VALCANALE	1126	20	19	1	1166
3 - CAVE DEL PREDIL - RUTTE DI TARVISIO	835	14	13	0	862
4 - TARVISIO BASSO	1218	4	2	0	1224
5 - TARVISIO ALTO	1194	8	6	0	1208
<b>TOTALE:</b>	<b>5344</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>5470</b>




### Definizione delle 5 zone rilevanti e numero di contatori coinvolti nella sostituzione massiva

Zona rilevante	Contatori di prelievo	Contatori di generazione	Totale contatori coinvolti in massiva
1 - COCCAU - FUSINE IN VALROMANA	971	39	1010
2 - CAMPOROSSO IN VALCANALE	1126	40	1166
3 - CAVE DEL PREDIL - RUTTE DI TARVISIO	835	27	862
4 - TARVISIO BASSO	1218	6	1224
5 - TARVISIO ALTO	1194	14	1208
<b>TOTALE:</b>	<b>5344</b>	<b>126</b>	<b>5470</b>

### Rappresentazione territoriale delle zone rilevanti

ZONA	NOME
1	COCCAU - FUSINE
2	CAMPOROSSO
3	CAVE - RUTTE
4	TARVISIO BASSO
5	TARVISIO ALTO





### Piano di dettaglio della fase massiva per il 2° semestre 2023

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano per la prima zona rilevante, il numero di punti di fornitura attivi e di generazione coinvolti nella sostituzione massiva.

PDFM n.1 - 2° semestre 2023										
zona rilevante	Punti di prelievo	Punti di generazione	Totale POD	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Completamento previsto
1 - COCCAU - FUSINE IN VALROMANA	971	39	1010	0	0	0	10%	20%	20%	feb-23

Primo PDFM pubblicato sul sito web in data 30/08/2023